d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor
1		-5	Proyecto	248,5 días?	lun 4/02/19	sáb 4/07/20	
2	<b>V</b>	-5	Sprint 1-Analisis	36,67 días	lun 4/02/19	vie 19/04/19	
3	<b>V</b>	-5	Presentacion del Proyecto	6 días	lun 4/02/19	jue 14/02/19	
4	<b>V</b>	-5	Levantamiento de Informacion	6 días	jue 14/02/19	mar 26/02/19	3
5	<b>V</b>	<b>_</b> 5	Diagramas BPMN	7 días	mar 26/02/19	mar 12/03/19	4
6	<b>V</b>	-5	Requeriminetos Funcionales y no Funcionales	7 días	mar 12/03/19	mar 26/03/19	5
7	<b>V</b>	<b>_</b> 5	Diagramas de casos de uso	4 días	mar 26/03/19	mar 2/04/19	6
8	<b>V</b>		Diagramas de casos de uso extendido	4 días	mar 2/04/19	mar 9/04/19	7
9	<b>V</b>		Control de versiones	5,33 días	mié 10/04/19	vie 19/04/19	8
10	<b>V</b>	<b>-5</b>	Sprint 2-Diseño	36 días?	mar 23/04/19	vie 5/07/19	2
11	<b>V</b>		Modelo de entidad relacion	5 días	mar 23/04/19	jue 2/05/19	
12	<b>V</b>		Diccionario de datos	5 días	jue 2/05/19	lun 13/05/19	11
13	<b>V</b>	<b>_</b> 5	Diagramas de Gantt	6 días?	mar 14/05/19	vie 24/05/19	12
14	<b>V</b>		Diagrama de distribucion	6 días	lun 27/05/19	jue 6/06/19	13
15	<b>V</b>	<b>-</b> 5	Diagrama de clases	6 días	jue 6/06/19	mar 18/06/19	14
16	<b>V</b>		Prototipo Mockups-Wireframes	6 días	mar 18/06/19	vie 28/06/19	15
17	<b>V</b>		Normalizacion Modelo entidad relacion	4 días?	vie 28/06/19	vie 5/07/19	16
18		<b>-</b> 5	Vacaciones 1	0 días	lun 22/07/19	lun 22/07/19	17
19			Sprint 3-Desarrollo	37 días?	lun 22/07/19	lun 7/10/19	10
20	===	-5	Inventario	6 días	lun 22/07/19	jue 8/08/19	
21		-5	Sistemas de integracion continua	4 días	jue 1/08/19	lun 12/08/19	20
22		<b>-</b> 5	Construccion de Base de Datos SQL	5 días	vie 9/08/19	mar 20/08/19	21

Resumen inactivo Tarea Tareas externas División Hito externo Tarea manual ...... solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Diagrama De Gantt Resumen Informe de resumen manual Progreso Fecha: mié 5/06/19 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual Tarea inactiva solo el comienzo Hito inactivo solo fin

ł	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso
23	<b></b>	-5	Sentencias DDL	6 días?	mar 20/08/19	vie 30/08/19	22
24	<b></b>	-5	Sentencias DML	7 días	lun 2/09/19	lun 16/09/19	23
25	<b></b>	-5	Prototipo no Funcional CSS	7 días	lun 16/09/19	lun 30/09/19	24
26	-	-5	Informe de Costos	3,33 días	lun 30/09/19	lun 7/10/19	25
27		-5	Sprint 4-Implementacion	36,67 días?	lun 7/10/19	lun 23/12/19	19
28		-5	Manual Tecnico	7 días	lun 7/10/19	lun 21/10/19	
29		-5	Pruebas TDD y BDD	4 días?	mar 22/10/19	mar 29/10/19	28
30		-5	Manual de instalacion Aplicativo	6 días?	mié 30/10/19	lun 11/11/19	29
31		-5	Diagrama de distribucion en Sofware	8 días	mar 12/11/19	mié 27/11/19	30
32		-5	Informe de migracion de datos	5 días	jue 28/11/19	lun 9/12/19	31
33	<b></b>		Plan de instalacion- plan de respaldo y plan de migracion	6,67 días?	lun 9/12/19	lun 23/12/19	32
34		-5	Vacaciones 2	0 días	lun 23/12/19	lun 23/12/19	33
35		-	Sprint 5-Pruebas	38 días?	lun 3/02/20	sáb 18/04/20	27
36		-5	Cuadro comparativo	10 días?	lun 3/02/20	vie 21/02/20	
37	-	-5	Contratos de desarrollo de sofware	11 días	lun 24/02/20	mar 17/03/20	36
38		-5	Documentacion de pruebas	17 días	mar 17/03/20	sáb 18/04/20	37
39		-5	Sprint 6-Calidad	37,17 días	lun 20/04/20	sáb 4/07/20	35
40	-	-	Modelo de calidad	9 días	lun 20/04/20	jue 7/05/20	
41		-	Proyecto Terminado al 100%	14 días	jue 7/05/20	vie 5/06/20	40
42		-9	Construccion de manuales de usuario y de operación	14 días	vie 5/06/20	sáb 4/07/20	41

Resumen inactivo Tarea Tareas externas División Tarea manual Hito externo ...... solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Diagrama De Gantt Resumen Informe de resumen manual Progreso Fecha: mié 5/06/19 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual Tarea inactiva solo el comienzo Hito inactivo solo fin Página 2















